

COMITÉ 01

11 JULIO 2017
SALAMANCA

ORDEN DEL DÍA DEL PRIMER COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO CIUDADES CENCYL+

1. Constitución del Comité de Seguimiento del Proyecto
2. Nuevo Programa de Trabajo para cada una de las Actividades incluidas en el proyecto
3. Nuevo Presupuesto ajustado funcional y temporalmente a la situación actual de arranque del proyecto
4. Los Grupos de Trabajo previstos para el desarrollo de cada una de las Actividades del proyecto deben empezar a funcionar manteniendo una primera reunión durante los meses de agosto-septiembre-octubre. Las fechas de las reuniones serán comunicadas al Beneficiario Principal
5. Cada Socio del proyecto debe establecer su presupuesto de actuación partiendo del aprobado y teniendo en cuenta las condiciones fijadas por el Secretariado Conjunto para la MODIFICACIÓN DE OPERACIONES. Este nuevo presupuesto será comunicado al Beneficiario Principal
6. El Coordinador de la Red de Ciudades Cencyl establecerá contacto con el Secretariado Conjunto a fin de conocer las posibilidades de reprogramación de la anualidad 2017 del proyecto
7. Segunda reunión del Comité de Seguimiento del proyecto (propuesta: CIUDAD RODRIGO el día 27 DE OCTUBRE DE 2017).